

台灣利得生物科技股份有限公司

林務課 2022 年度森林經營計畫（調適表）

一、2022 年度經營計畫預定時間及作業

預計時間	預定作業	說明／前期經營結果因應
2022/03	牛樟種子發芽試驗	去年林地巡視發現部份皆伐區牛樟樹已結果，待春天進行發芽試驗。
2022/01-2022/08	伐區 3 號及 5 號伐採前生態調查	確認並比較伐採前後是否對生態造成影響。
2022/09	居民及部落拜訪	1. 聯絡感情 2. 社區影響評估
2022/09-2022/10	伐區 3 號及 5 號申請開工並開始伐木	依採運許可執行伐採。
2022/09-2022/10	B1 作業道整修及迴頭彎整修	依簡易水土保持計畫執行整修。
2022/10	FSC 2022 年度稽核	年度例行性工作
2022/10-2022/12	伐區 3 號及伐區 5 號整地新植	配合補助計畫於年底前完成新植
2022/12	年度補助案結案申請	配合林務局林業補助計畫申請
2022/12-2023/05	伐區 3 號及 5 號伐採後生態調查	確認並比較伐採前後是否對生態造成影響。

備註：

1. 前期經營結果因應：包括因前期經營、監測結果、權益相關方諮詢、因應社會或環境變化、政策調整或新知新技術的發展等，所因應進行的調整。
2. 去年依照林務局林業補助計畫申請補助預計在今年實際執行並取得相關補助。
3. 本年度下半年大型工程較多，整修作業道及伐採案皆須多留意職業安全事項，包含承包商的教育訓練、安全裝備、作業安全等。亦請多注意勿使伐採越界及勿伐非障礙木樹木。如有上述各項問題務必第一時間通報。